



Sveučilište u Dubrovniku

Naziv i akronim projektnog prijedloga

Integriranje virtualne tehnologije u vođene turističke ture (VRITT)

Projekt sadržava aktivnosti u okviru 4 radna paketa, u okviru čije realizacije se mogu pojaviti navedeni rizici. Dokument sadrži popis potencijalnih rizika i plan rješavanja istih.

W.P 1. Upravljanje projektom

Radni paket "Upravljanje projektom" obuhvaća sve aktivnosti vezane uz učinkovitu organizaciju, koordinaciju i nadzor nad provedbom projekta. Cilj ovog radnog paketa je osigurati da se sve projektne aktivnosti provode pravovremeno, unutar dogovorenog budžeta i u skladu s postavljenim ciljevima.

U okviru ovog radnog paketa rizici mogu biti vezani uz vrijeme potrebno za nabavke opreme i izrade software-a.

Ovaj rizik rješava se prolongiranjem vremena potrebnog za nabavku opreme i software-a, s obzirom na zakonodavstvo (javna nabava).

Radni paket 2 (WP2): Provedba istraživanja

Ovaj radni paket odnosi se na provedbu istraživanja, a uključuje sekundarno i tri primarna istraživanja. bi sljedeće aktivnosti.) pregledni rad temeljem proučene i prikupljene literature.

Rizik se može pojaviti u vremenu potrebnom za provedbu istraživanja i analizu dijela rezultata istraživanja ukoliko faza izrade software-a i nabavka opreme (što predstavlja osnovnu infrastrukturu za provedbu primarnih istraživanja) bude trajala duže od predviđenog vremena.



Dio primarnog istraživanja i analize rezultata koji ne bude moguće provesti u prvoj godini projekta (a za koji je predviđeno da je u prvoj godini projekta) provesti će se u drugoj godini projekta.

Radni paket 3 (WP3): Usavršavanje

Projekt bi uključio radionice za studente Sveučilišta u Dubrovniku (3) Sveučilišta u Dubrovniku. U okviru projekta planiran je jedan okrugli stol na temu „Integracija virtualne tehnologije u vođene turističke ture“. Na okrugli stol bili bi pozvani i članovi Društva turističkih vodiča, te predstavnici turističkih agencija koje djeluju na području grada Dubrovnika. U okviru projekta planiraju se odlasci na 1 kongres s kotizacijom u zemlji i 4 kongresa u Dubrovniku (zbog limitiranosti budžeta sve planirane aktivnosti u vezi toga ne mogu se provesti u odnosu na izvornu prijavu Projekta, a broj sudjelovanja (uz eventualno neki mogući odlazak) ovisiti će o kotizacijama koje neće trebati platiti, i koji se odvijaju na Sveučilištu u Dubrovniku).

Rizici u okviru ovog radnog paketa mogu biti u području nemogućnosti realizacije aktivnosti u predviđenom vremenu. Ti rizici rještiti će se realizacijom aktivnosti u sljedećoj godini projekta.

Radni paket 4 (WP4): Diseminacija rezultata i promoviranje projekta

Ova projektna aktivnost podrazumijeva objavljivanje 5 radova u znanstvenim časopisima s Wos i Scopus referencom. U okviru ove aktivnosti planira se objavljivanje 2 rada u ostalim časopisima, objava 2 rada u zbornicima sa Wos i Scopus referencom, te 2 rada u zbornicima koji nemaju Wos i Scopus reference. Također se u okviru ovog radnog paketa planira promoviranje navedenih aktivnosti i izrada promotivnih materijala projekta.

Rizici mogu biti vezani uz broj objavljenih radova po pojedinoj kategoriji u vremenu predviđenom za to. Taj rizik riješiti će se provođenjem aktivnosti u sljedećem periodu izvođenja projekta ili iznimno nakon završetka projekta.



Financira
Europska unija
NextGenerationEU

